

Утверждаю:

Глава города

А.Б. Мамаев

2020 г.

ГРАФИК

остановки котельных по подаче горячей воды
в летний период 2020 г. для проведения планово-профилактического ремонта
на котельных ЖКХ Проктопьевского городского округа

№ п/п	№ котельных и бойлерных	остановка	запуск
ООО "ТЭР"			
1	РК (Бойл. № 1-12)	29.06.2020	13.07.2020
2	48	16.06.2020	30.06.2020
3	59	16.06.2020	30.06.2020
4	68	07.07.2020	21.07.2020
5	79	19.05.2020	02.06.2019
6	49	03.06.2020	17.06.2020
7	51	28.07.2020	11.08.2020
8	52	17.06.2020	01.07.2020
9	78	17.06.2020	01.07.2020
10	80	16.06.2020	30.06.2020
11	5,66	14.07.2020	28.07.2020
12	114	17.07.2020	31.07.2020
13	104	16.06.2020	30.06.2020
14	76	28.04.2020	15.09.2020
15	74	28.04.2020	15.09.2020
16	28	04.08.2020	18.08.2020
17	29	25.05.2020	08.06.2020
18	38	17.06.2020	01.07.2020
19	39	07.07.2020	21.07.2020
20	22	01.07.2020	15.07.2020
21	23	15.06.2020	29.06.2020
22	25	25.05.2020	08.06.2020
23	20	24.07.2020	07.08.2020
24	96	19.05.2020	02.06.2020
25	31	07.07.2020	21.07.2020
26	32	16.06.2020	30.06.2020
27	94	04.08.2020	18.08.2020
28	42	25.05.2020	08.06.2020
29	43	16.06.2020	30.06.2020
30	44	01.07.2020	15.07.2020
31	45	28.07.2020	11.08.2020
32	46	14.07.2020	28.07.2020

№ п/п	№ котельных	остановка	запуск
МУП "ГТХ"			
1	1	20.05.2020	03.06.2020
2	9	20.05.2020	03.06.2020
3	14	16.06.2020	30.06.2020
4	15	01.07.2020	14.07.2020
5	17	08.07.2020	22.07.2020
6	20	28.04.2020	15.09.2020
7	24	14.07.2020	28.07.2020
8	34	28.07.2020	11.08.2020
9	47	26.05.2020	09.06.2020
10	50	15.06.2020	29.06.2020
11	53	01.08.2020	15.08.2020
12	55	28.04.2020	15.09.2020
13	64	30.07.2020	20.08.2020
14	65	06.07.2020	27.07.2020
15	67	07.07.2020	21.07.2020
16	72	15.06.2020	28.06.2020
17	93	16.06.2020	30.06.2020

Заместитель главы города по ЖКХ

Т.В. Давыдова